

"Утверждаю"
 Главный инженер
 ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"
А.В. Яковишин
 А.В. Яковишин
 "29" 12 2011 г.

ПЛАН

планово-предупредительного ремонта электрической части ТП, РП и ПС г.Вологда на 2012 год

№ п.п.	№ ТП	№ РП	Кол-во ТП	Кол-во РП	Кол-во трансф		Месяц													
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
																		ТП	РП	
1	214; 243; 248; 577; 578		5				■													
2	87; 443; 499; 265; 608; 320; 717; 719		8					■												
3	517; 518; 630; 580; 718; 105; 186; 379	14	8	1					■											
4	220; 300; 277; 650; 525; 281; 259; 284		8							■										
5	440; 30; 224; 649; 560; 283; 201; 295;		8								■									
6	244; 252; 335; 282; 164; 288; 404; 419	31	8	1								■								
7	266; 301; 337; 262; 263; 273; 275; 700	17	8	1									■							
8	289; 296; 478; 230; 249; 294; 256; 297		8											■						
9	280; 442; 222; 302; 303; 401; 251; 713	п/ст "Северная"	8	1															■	
10	216; 234; 235; 245; 391; 270; 255; 257		8																	■
11	260; 267; 291; 304; 342; 206; 715; 711	32	8	1																■
Итого			85	5	0	0														

Примечание:

Начальник сетевого района № 1

Начальник ПТС

В.Н. Ключвин
А.В. Петухов

В.Н. Ключвин

А.В. Петухов