

ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"

(наименование организации)

160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта	www.voce.ru
Дата опубликования		
Отчетный период	Сентябрь 2012 года	

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

№ п.п.	Наименование выводимого из работы оборудования	Вид работ	Вывод в ремонт			Аварийная готовность, час	Примечание
			дата	начало	окончание		
1	КТП-604 РУ-0,4кВ	демонтаж ТТ	01.09.2012	9:00	11:00	1	
2	ТП-401 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	03.09.2012	13:00	16:30	2	
3	ТП-519 Т-2	Текущий ремонт	03.09.2012	9:00	16:00	1	
4	ТП-477 Т-2	Текущий ремонт	03.09.2012	9:00	16:00	1	
5	ТП-452 Т-2	Текущий ремонт	03.09.2012	9:00	16:00	1	
6	ТП-448 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт	03.09.2012	13:30	15:30	1	
7	ТП-241 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт	03.09.2012	13:00	14:00	1	
8	ТП-312 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт	03.09.2012	9:00	10:00	1	
9	РП-16 РУ-6кВ Ф-4,5,6,7,8,10	Поверка ТТ	03.09.2012	9:00	16:00	2	
10	ТП-474 Т-2	Текущий ремонт	03.09.2012	9:00	16:00	1	
11	каб/трасса РП23 Ф18 - ТЭЦ яч.107	Определение каб/трассы	04.09.2012	9:00	16:00	2	
12	каб/трасса РП3 Ф7 - ТЭЦ яч.4	Определение каб/трассы	04.09.2012	9:00	16:00	2	
13	ТП-401 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	04.09.2012	13:00	16:30	2	
14	ТП-302 РУ-0,4кВ Ф-16,22 В/вывод	Отключение абонента (предпр.Соколов)	04.09.2012	9:00	10:00	1	
15	ЛЭП-27, 28 (ТП-620,547,553,676,551,835,549,723,548,391,550,554,555)	Ремонт разъединителя	04.09.2012	9:00	11:00	2	
16	ТП-284 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт рубильника на Т-1	04.09.2012	14:30	15:30	1	
17	ТП258 Ф13 РУ-0,4кВ	отключение абонента	04.09.2012	13:00	14:00	1	
18	ТП-469 Т-1	Текущий ремонт	04.09.2012	9:00	16:00	1	
19	ТП-777 Т-1	Текущий ремонт	04.09.2012	9:00	16:00	1	

20	ТП-271 Т-1	Текущий ремонт	04.09.2012	9:00	16:00	1	
21	РП-3 РУ-6кВ Ф-4,8,9,13	Поверка ТТ	04.09.2012	9:00	16:00	1	
22	ТП-306 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт трансформатора	04.09.2012	13:00	14:00	1	
23	ТП-469 Т-2	Текущий ремонт	05.09.2012	9:00	16:00	1	
24	ТП-777 Т-2	Текущий ремонт	05.09.2012	9:00	16:00	1	
25	ТП-271 Т-2	Текущий ремонт	05.09.2012	9:00	16:00	1	
26	ТП-507 Т-2	Текущий ремонт	05.09.2012	9:00	16:00	1	
27	ТП-159 Т-2	Текущий ремонт	05.09.2012	9:00	16:00	1	
28	ЛЭП-18 (ТП-831,832,560,732)	Капитальный ремонт	05.09.2012	9:00	16:00	2	
29	ТП-302 РУ-0,4кВ Ф-16,22 В/вывод	Подключение абонента (предпр.Соколов)	05.09.2012	9:00	10:00	1	
30	ТП-302 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	05.09.2012	13:00	16:00	2	
31	ТП 288 Т-2	Текущий ремонт строительной части	05.09.2012	9:00	16:00	1	
32	РП-9 РУ-6кВ Ф-15 (РП-11)	Поверка ТТ	05.09.2012	9:00	16:00	1	
33	ТП-358 Т-1	Ремонт сил.тр-ра	06.09.2012	9:00	16:00	1	
34	ЛЭП № 37 Ф-4 (ТП-728,754,674,783,692)	Технологическое присоединение	06.09.2012	13:00	16:00	2	
35	РП-23 РУ-6кВ Ф-4,15 (ТП-377);	Поверка ТТ	06.09.2012	9:00	16:00	1	
36	ЛЭП-18 (ТП-831,832,560,732)	Капитальный ремонт	06.09.2012	9:00	16:00	2	
37	РП-23 РУ-6кВ Ф-6,13 (РП-24)	Поверка ТТ	06.09.2012	9:00	16:00	1	
38	РП-23 РУ-6кВ Ф-1 (ТП-390, 543, 323)	Поверка ТТ	06.09.2012	10:00	11:00	1	
39	ТП-302 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	06.09.2012	13:00	16:00	2	
40	ТП-507 Т-1	Текущий ремонт	06.09.2012	9:00	16:00	1	
41	ТП-505 Т-2	Текущий ремонт	06.09.2012	9:00	16:00	1	
42	ТП-69 Т-1	Текущий ремонт	06.09.2012	9:00	16:00	1	
43	РП-23 РУ-6кВ Ф-12,7 - ТН1 и ТН2	Поверка ТТ	06.09.2012	9:00	16:00	1	
44	ТП 600 Т-1	Ремонт Т-1	06.09.2012	9:00	16:00	1	
45	ЛЭП-4, 10 (ТП-229,619,713,755,681,811,748,782,805,648,744,737)	Текущий ремонт разъединителя	07.09.2012	9:00	15:00	2	
46	Конева 29а	Текущий ремонт	07.09.2012	8:30	15:00	1	
47	ТП-358 Т-2	Текущий ремонт	07.09.2012	9:00	16:00	1	
48	ТП-713 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	07.09.2012	9:00	15:00	2	
49	РП-29 Ф-16 - Тяговая 4	Поверка ТТ	07.09.2012	9:00	16:00	1	
50	РП-30 Ф-3 - Восточная	Поверка ТТ	07.09.2012	9:00	16:00	1	
51	ТП-302 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	07.09.2012	13:00	15:00	2	
52	ЛЭП-18 (ТП-831,832,560,732)	Капитальный ремонт	07.09.2012	9:00	16:00	2	
53	ТП 600 Т-2	Текущий ремонт	07.09.2012	9:00	16:00	1	
54	ТП-770 РУ-0,4кВ Секция № 1 (Ф-ра 9-16)	По заявке Вологдасельстрой	08.09.2012	9:00	12:00	2	
55	ТП-770 РУ-0,4кВ Секция № 2 (Ф-ра 1-8)	По заявке Вологдасельстрой	08.09.2012	12:00	15:00	2	
56	ТП-303 РУ-10кВ РУ-0,4кВ Секция № 1 (Ф-ра 11-20)	Капитальный ремонт	10.09.2012	9:00	16:00	2	
57	ТП-297 РУ-0,4кВ Ф-1 В/вывод	Отключение абонента (Смирнов Д.Н.)	10.09.2012	13:00	14:00	1	
58	ТП-302 РУ-0,4кВ Ф-16,22 В/вывод	Отключение абонента (пр. Соколов))	10.09.2012	9:00	10:00	1	
59	ТП-303 РУ-10кВ РУ-0,4кВ Секция № 2 (Ф-ра 1-10)	Капитальный ремонт	11.09.2012	9:00	16:00	2	
60	ЛЭП № 36 (ТП-670)	Текущий ремонт	11.09.2012	13:00	16:00	2	
61	ТП-38 РУ-0,4кВ Ф-17 В/вывод	Капитальный ремонт в/вывода	11.09.2012	9:00	16:00	1	
62	ТП-37 РУ-0,4кВ	Замена тр-ра	12.09.2012	9:00	11:30	2	
63	ТП-433 РУ-0,4кВ Ф-10 В/вывод	Капитальный ремонт в/вывода	12.09.2012	9:00	16:00	1	
64	ТП-222 РУ-6кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	12.09.2012	13:00	16:00	2	

65	ТП 404 Т-2	Капитальный ремонт строит. части Т-1	12.09.2012	9:00	16:00	1	
66	ТП-433 РУ-0,4кВ Ф-10 В/вывод	Капитальный ремонт в/вывода	13.09.2012	9:00	16:00	1	
67	ТП-222 РУ-6кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	13.09.2012	13:00	16:00	2	
68	ТП-167 РУ-0,4кВ Ф-20	Текущий ремонт рубильника	13.09.2012	9:00	10:00	1	
69	ТП 82 РУ-6кВ Т-1	Текущий ремонт ячейки в направлении РП8	13.09.2012	9:00	11:00	2	
70	ТП 217, ТП 833	определение кабельной трассы	13.09.2012	9:00	16:00	1	
71	ТП-280 РУ-10кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	14.09.2012	9:00	15:00	2	
72	ТП-669 РУ-0,4кВ Ф-8,17 В/вывод	Текущий ремонт	14.09.2012	13:00	15:00	1	
73	ТП-61 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт	14.09.2012	9:00	10:00	1	
74	ТП-97 РУ-0,4кВ	Текущий ремонт рубильника на Т-2	14.09.2012	13:00	14:30	2	
75	ТП-432 РУ-0,4кВ Ф-18	Текущий ремонт рубильника	14.09.2012	13:00	14:00	1	
76	ЛЭП №25 (ТП743, ТП801)	Текущий ремонт разъединителя ЛР-134	15.09.2012	8:00	17:00	2	
77	ТП-442 РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	17.09.2012	13:00	16:00	1	
78	ТП 48 Ф 1 РУ-0,4кВ В/вывод	Капитальный ремонт	17.09.2012	9:00	16:00	1	
79	ТП-442 РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	18.09.2012	13:00	16:00	1	
80	КТП 6 РУ-0,4кВ Ф1,3	Технологическое присоединение	18.09.2012	9:00	10:00	1	
81	КЛ- 6 кВ ТП80 - ТП340	Текущий ремонт ячейки в направлении ТП340	18.09.2012	9:00	16:00	2	
82	КЛ-6 кВ ТП335 - ТП3	ТП335 ремонт ячейки 6 кВ в направлении ТП3	18.09.2012	9:00	16:00	2	
83	ТП659 РУ-6 кВ Т-2	Текущий ремонт	18.09.2012	9:00	16:00	1	
84	ТП600 РУ-10 кВ Т-2	Текущий ремонт	18.09.2012	9:00	16:00	1	
85	ТП 48 Ф 1 РУ-0,4кВ В/вывод	Капитальный ремонт	18.09.2012	9:00	16:00	1	
86	ТП 286 Ф 6 РУ-0,4кВ В/вывод	Отключение абонента за долги	18.09.2012	9:00	10:00	1	
87	ЛЭП № 37 Ф-4 (ТП - 754,783,728,674,692)	Частичное отключение за долги ИП Лысов	19.09.2012	9:00	10:00	1	
88	ТП 286 Ф 6 РУ-0,4кВ В/вывод	Подключение абонента	19.09.2012	9:00	10:00	1	
89	ТП 282 Ф 15 РУ-0,4кВ В/вывод	Капитальный ремонт	19.09.2012	9:00	16:00	1	
90	ТП660 РУ-6 кВ Т-1	Текущий ремонт	19.09.2012	9:00	16:00	1	
91	ТП709 РУ-6 кВ Т-2	Текущий ремонт	19.09.2012	9:00	16:00	1	
92	ЛЭП № 37 (ТП - 754,783,728,674,692)	Частичное отключение за долги ИП Лысов	20.09.2012	9:00	10:00	1	
93	ТП 282 Ф 15 РУ-0,4кВ В/вывод	Капитальный ремонт	20.09.2012	9:00	16:00	1	
94	ТП 131 Ф 13,14 РУ-0,4кВ В/вывод	Капитальный ремонт	21.09.2012	9:00	15:00	1	
95	Ветошкина 113а /4,5 под/	Текущий ремонт	21.09.2012	9:00	15:00	1	
96	Петина 10	Текущий ремонт	21.09.2012	8:30	11:30	1	
97	Гончарная 10	Текущий ремонт	21.09.2012	13:00	15:30	1	
98	ЛЭП № 37 (ТП - 754,783,728,674,692)	Полное отключение за долги ИП Лысов	24.09.2012	9:00	10:00	1	
99	ТП 286 РУ-0,4кВ Ф-6 В/вывод	отключение абонента	24.09.2012	9:00	10:00	1	
100	ТП 270 РУ-6кВ Секция-1	Капитальный ремонт	24.09.2012	9:00	16:00	2	
101	ТП 358 РУ-0,4кВ Ф-26, Ф-27 - Ветошкина,54	Текущий ремонт рубильников	24.09.2012	9:00	10:30	1	
102	ТП 358 РУ-0,4кВ Секция-1	Текущий ремонт рубильников	24.09.2012	9:00	10:30	1	
103	ТП 131 РУ-0,4кВ Ф-13 в/вывод	Капитальный ремонт	24.09.2012	9:00	16:00	1	
104	ЛЭП №18 (ТП - 732,831,832,560)	Капитальный ремонт	25.09.2012	9:00	16:00	2	
105	ТП 580 Т-1 (перевод на грузки)	Капитальный ремонт строительной части	25.09.2012	9:00	16:00	1	
106	ТП 270 РУ-6кВ Секция-2	Капитальный ремонт	25.09.2012	9:00	16:00	2	
107	ТП 238 РУ-0,4кВ Ф-11 В/вывод	допуск Зеленстроя	26.09.2012	9:00	16:00	1	
108	ЛЭП №18 (ТП - 732,831,832,560)	Капитальный ремонт	26.09.2012	9:00	16:00	2	
109	ТП 234 РУ-6кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	26.09.2012	13:00	16:00	2	

110	ТП 350 РУ-0,4кВ Ф-15 В/вывод	Капитальный ремонт	27.09.2012	9:00	16:00	1	
111	ТП 234 РУ-6кВ РУ-0,4кВ	Капитальный ремонт	27.09.2012	13:00	16:00	2	
112	ТП 352 РУ-0,4кВ Ф-14 В/вывод	отключение абонента	27.09.2012	9:00	10:00	1	
113	ТП575 Ф2,8 (Гагарина,54а)	замена трансформаторов тока на учет лифтов	27.09.2012	9:00	11:30	1	
114	Псковская 6а	Текущий ремонт этаж. щитов	27.09.2012	9:00	11:30	1	
115	ТП 350 РУ-0,4кВ Ф-15 В/вывод	Капитальный ремонт	28.09.2012	9:00	16:00	1	
116	РП 33 РУ-6кВ	фазировка КЛ-6кВ	29.09.2012	10:00	11:00	1	

Основание для размещения:	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
Статус информации:	«фактическая»
Срок хранения в архиве организации:	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)